

学科建设情况通报

二〇一五年 第一期

策划：方建安
审核：刘建树
数据：资产管理处、财务处
编辑：何中媛

学科建设项目仪器设备购置执行情况

为做好学科建设项目的过程管理，加强仪器设备购置计划执行情况的跟踪管理和反馈，服务好学院师生，近期发展规划处联合资产管理处对上海高校一流学科和新一轮校级重点学科（2013-2016年）建设项目仪器设备购置计划执行情况进行了跟踪查询，现将情况通报如下：

一、上海高校一流学科建设项目仪器设备购置计划执行情况

表1和表2分别列出了我校上海高校一流学科建设项目2013-2014年度和2014-2015年度的仪器设备购置计划执行情况（数据截止于2015年1月12日）。

表1 上海高校一流学科2013-2014年度仪器购置计划执行情况

项目名称	单台（件）十万元以下仪器设备					单台（件）十万元以上仪器设备				
	计划购置（台）	执行情况（台）			未执行原因	计划购置（台）	执行情况（台）			未执行原因
		未执行	采购中	已购置			未执行	采购中	已购置	
纺织科学与工程	18	0	1	17	/	1	0	0	1	/
化学	41	7	1	33	未申购	1	0	1	0	/
机械工程	4	0	1	3	/	2	0	0	2	/
材料科学与工程	10	0	1	9	/	/	/	/	/	/
控制科学与工程	1	1	0	0	未申购	3	1	1	1	审批不通过
环境科学与工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
设计学	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：本表基础数据由资产管理处提供，截至日期2015年1月12日。

表2 上海高校一流学科2014-2015年度仪器设备购置计划执行情况

项目名称	单台（件）十万元以下仪器设备					单台（件）十万元以上仪器设备				
	计划购置（台）	执行情况（台）			未执行原因	计划购置（台）	执行情况（台）			未执行原因
		未执行	采购中	已购置			未执行	采购中	已购置	
纺织科学与工程	2	0	0	2	/	2	0	2	0	/
化学	22	21	0	1	未申购	/	/	/	/	/
机械工程	60	11	14	35	未申购	/	/	/	/	/
材料科学与工程	36	3	3	30	未申购	/	/	/	/	/
控制科学与工程	/	/	/	/	/	1	1	0	0	未申购
环境科学与工程	/	/	/	/	/	5	1	2	2	未申购
设计学	83	17	20	46	审批不通过5，未申购12	/	/	/	/	/

注：本表基础数据由资产管理处提供，截至日期2015年1月12日。

二、新一轮校级重点学科建设项目仪器设备购置计划执行情况

表3列出了我校新一轮校级重点学科建设项目2013-2014年度仪器设备购置计划执行情况。

表3 新一轮校级重点学科2013-2014年度仪器设备购置计划执行情况

项目名称	单台（件）十万元以下仪器设备					单台（件）十万元以上仪器设备				
	计划购置(台)	执行情况（台）			未执行原因	计划购置(台)	执行情况（台）			未执行原因
		未执行	采购中	已购置			未执行	采购中	已购置	
生物医学工程	/	/	/	/	/	2	0	1	1	/
土木工程	32	32	/	/	未申购	1	1	/	/	未申购
物理学	7	6	1	/	未申购	/	/	/	/	/
数学	30	30	0	0	未申购	1	1	/	/	未申购
计算机科学与技术	9	0	0	9	/	/	/	/	/	/
外国语言文学	15	1	0	14	未申购	/	/	/	/	/
科学技术史	39	5	0	34	未申购	/	/	/	/	/
马克思主义理论	7	0	4	3	未申购	1	1	/	/	未申购
体育学	14	0	0	14	/	/	/	/	/	/
管理科学与工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
工商管理	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：本表基础数据由资产管理处提供，截至日期2015年1月12日。

发：全体校领导、相关部处负责人、各学院院长、总支书记、校学术委员会委员
 东华大学发展规划处

2015年3月11日印